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Özet 

Ülkemizde, inşaat sektörünün en büyük işvereni olan devlet, taahhüt konusu işlerin 
yapımında uygulanacak yasal prosedürde belirleyici konumundadır. Bu bağlamda, ihale ve 
inşaat risk analizlerinden yapım işleri sözleşme yönetimine kadar tüm çalışmalara esas 
teşkil eden Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin çok iyi bilinmesi ve analiz edilmesi 
gerekmektedir. Her türlü sorumluluk ve risklerin faaliyetlere göre teker teker tespiti ve 
irdelenmesi de, sağlıklı bir yapım projesi gerçekleştirilmesi için hayati önem arz 
etmektedir. Bu amaca yönelik olarak, YİGŞ üzerinde sorumlulukların işveren ve yüklenici 
arasında nasıl paylaştırıldığının şematik olarak görülebilmesi için bir sorumluluk paylaşım 
listesi oluşturulmuştur. 18 yüklenici firmaya uygulanan bir anket çalışması ve bu çalışma 
üzerinde yapılan analizler sonucunda yüklenicinin karşıladığı risklerin işverenden daha 
fazla olduğu belirlenmiştir. Riskli görünen projelerin nasıl üstlenilebileceğini araştırmak ve 
karşı koyma stratejilerini önceden belirlemek, yüklenicilerin üzerinde önemle durmaları 
gereken konuların arasındadır. 
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EFFECT OF LIABILITY SHARE OF EMPLOYER AND CONTRACTOR IN    
THE SETTLEMENT’S GENERAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION WORKS 

ON THE PROJECT COST 
 

Abstract 

In Turkey, government is the biggest employer in the construction industry and single 
determiner of the legal procedures. In this sense, Settlement’s General Conditions of 
Construction Works, which serves as a basis of all activities from tender and construction 
risk analysis to contract management of construction works, has to be known and analyzed. 
All liabilities and risks have to be determined and scrutinized for realization and 
complementation of construction projects successfully. According to this purpose, a 
liability sharing table has been made in order to realize schematically which liabilities are 
how shared between employer and contractor in the Settlement’s General Conditions of 
Construction Works. A questionnaire has been prepared and 18 construction firm have been 
answered it. After the calculations and analysis on this questionnaire, it’s been understood 
that contractor’s liabilities and risks are greater than employer’s. Being insistent in chancy 
projects, investigating that how undertake this kind of projects and determining withstand 
strategies previously are the main issues that contractors have to be dwell on. 

Key Words: Construction Contracts, Risk Analysis, Liability. 
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1. Giriş 
 
Ülkemizde, inşaat sektörünün en büyük işvereni olan devlet, taahhüt konusu işlerin 

yapımında uygulanacak yasal prosedürde tek belirleyici konumundadır. İdarelerin önceki 
tecrübelerde yaşadığı sıkıntıları mevzuata ağır hükümler koyarak bertaraf etme yolunu 
seçmesi bir dereceye kadar makul görülse de, her yükleniciyi potansiyel suçlu gibi görmek 
ciddi uygulama sıkıntılarına neden olmaktadır. İnşaat taahhüt hizmetleri yönünden de bu 
durum önemli bir risk oluşturmaktadır [1]. 

Kamuya ait yapım işlerinde uygulanması zorunlu olan Anahtar Teslimi Götürü Bedel 
Tip Yapım Sözleşmesi, Birim Fiyat Esaslı Tip Yapım Sözleşmesi ve Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi (YİGŞ), ihale hazırlığından kesin kabul işlemlerinin tamamlanmasına kadar 
olan süreçte, tüm faaliyetlerin düzenlendiği mevzuatı oluşturmaktadır. İhale risk 
analizlerinden yapım işleri sözleşme yönetimine kadar tüm çalışmalara esas teşkil eden bu 
dokümanların çok iyi bilinmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir. Her türlü sorumluluk ve 
risklerin faaliyetlere göre teker teker belirlenmesi de, sağlıklı bir yapım projesi 
gerçekleştirilmesi için hayati önem arz etmektedir [1]. 

Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği (ASCE)’nin 1979 ve 1995 yıllarında yaptığı 
çalışmalarla belirlediği, ABD’deki inşaat riskleri karşısında, sektör eğilimlerinin değişimi 
Tablo 1’de gösterilmiştir [2]. 

Tablodan da görüleceği üzere 1979’da her iki tarafın da sorumlu bulunduğu enflasyon 
riskleri 1995’te yükleniciye transfer edilmiş, ödemelerde yaşanan gecikmelerin ve iş 
miktarındaki değişmelerin riskleri işverenden yükleniciye aktarılmıştır. Doğal afetler 
konusundaki işveren riski azalmış, uyuşmazlıkların çözümündeki gecikmelerden 
kaynaklanan riskler ise eskiden işveren üzerindeyken, 1995’te her iki tarafa 
paylaştırılmıştır. Buradan, son eğilimlere göre sorumluluk ve risklerin yalnız ülkemizde 
değil yurt dışında da yükleniciye aktarıldığı görülmektedir. 

İncir (2003) yaptığı çalışmada inşaat firmalarımızın sistematik risk yönetimi anlayışına 
sahip olmadıklarını, risk analizi tekniklerini bilmediklerini, risk kavramını sadece 
uygulamada karşılaşılabilecek bir problem olarak algıladıklarını ve bu probleme karşı ek 
süre ile maliyet değerlerini ekleyerek teklif dosyası hazırladıklarını belirtmiştir. Veriler, 
inşaat sektöründe karşılaşılan risklerin süre, maliyet, verimlilik ve kalite üzerinde önemli 
etkisi olduğunu göstermiştir. Günümüzde inşaat sektörü için uygulanması gerekli olan risk 
yönetiminin inşaat firmalarımız tarafından hemen hemen hiç uygulanmadığı, hatta risk 
yönetimi konusuna oldukça yabancı kalındığı ve risk olarak görülen sorunlar karşısında 
uygulanan yaklaşımların bilimsellikten uzak olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Tablo 1. ABD’deki inşaat riskleri değişimi tablosu 

ASCE Sözleşme Riskleri 
1979 1995 

İşgücü, malzeme ve ekipman temini Yüklenici Yüklenici 
İşgücü uyuşmazlıkları Yüklenici Yüklenici 
İşgücü ve ekipman verimlilikleri Yüklenici Yüklenici 
Alt yükleniciler ile ilgili koordinasyon --- --- 
Kazalar/güvenlik önlemleri Yüklenici Yüklenici 
Kaliteli üretim/kalite güvence Yüklenici Yüklenici 
İş programlarının doğruluğu --- --- 
Malzeme kusurları Yüklenici Yüklenici 
Değişken saha koşulları İşveren İşveren 
Olumsuz hava koşulları --- --- 
Enflasyon İki taraf Yüklenici 
Ödemelerde yaşanan gecikmeler İşveren Yüklenici 
Grev --- --- 
Onay ve gerekli izinler İşveren İşveren 
İş miktarındaki değişiklikler İşveren Yüklenici 
Tasarım değişiklikleri/kusurlu tasarım İşveren İşveren 
Doğal afetler İşveren Belirsiz 
Savaş/ayaklanma halleri --- --- 
Metraj artışları --- --- 
Saha ulaşımı İşveren İşveren 
Üçüncü kişilerden kaynaklanan gecikmeler İki taraf Belirsiz 
Uyuşmazlıkların çözümündeki gecikmeler İşveren İki taraf 
Araştırmalar, testler  --- --- 
Ekolojik zararlar İşveren --- 
Vergiler İşveren --- 
Yasal değişiklikler İşveren İşveren 
Bürokratik gecikmeler --- --- 
Tahmin edilemeyen maliyetler --- --- 

 
 
2. Amaç ve Yöntem 

 
Kamu yapım projelerinde, ihale risk analizlerinden yapım işleri sözleşme yönetimine 

kadar tüm çalışmalara esas teşkil eden YİGŞ çok iyi bilinmeli ve analiz edilmelidir. Bu 
çalışmada, YİGŞ’nde sorumluluk ve risklerin, işveren ile yüklenici arasında nasıl dağıldığı 
araştırılmıştır. Teklif ve ihale bedellerini, dolayısı ile yapının maliyetini direkt olarak 
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etkileyen bu sorumluluk ve risklerin hangi konularda kimlerin üzerinde yoğunlaştığı 
incelenmiştir. 

Bu amaca yönelik olarak YİGŞ üzerinde, hangi konulardaki sorumlulukların işveren ve 
yüklenici arasında nasıl paylaştırıldığının şematik olarak görülebilmesi için, Ek 1’de verilen 
“YİGŞ Sorumluluk Paylaşım Listesi” oluşturulmuştur. Açıklamalar kolonunda ek ifadeler, 
şartların sağlanmaması yada gecikmeler olması halinde yapılacak uygulamalar 
belirtilmiştir. Her husustan sorumlu olacak olan, yalnızca işveren, yalnızca yüklenici yada 
bunların her ikisi olup her konudaki sorumluluk/risk paylaşım değeri, 1’in toplam sorumlu 
sayısına bölünmesi ile dağıtılmıştır. Örneğin iş yerinin yükleniciye tesliminin sorumlusu 
yüklenici olduğu için, bu konudaki ağırlığı (1/1)=1 alınmış; yükleniciye teslim edilmiş olan 
işyerlerinde değişiklik sorumluluğu hem işveren hem de yükleniciye ait olduğu için 
sorumluluk değerleri (1/2)=0.5 olarak alınmıştır.  

Ayrıca bu listede yer alan her husus için, nihai maliyetlere yapacağı etkiler göz önünde 
bulundurularak 0’dan 9’a kadar değerler arasından bir puanlandırmanın, 18 ayrı inşaat 
firmasına yaptırıldığı bir anket düzenlenmiştir. Her hususa farklı firmalarca verilen 
puanların ortalamaları alınarak, maddeler ve alt başlıklarının maliyete etkisi belirlenmiştir. 
Puan değerinin küçük olması, maliyetlere olan etkinin azlığını, büyük olması ise 
maliyetlere olan etkinin fazla olduğunu ifade etmektedir. 

Bu işlemlerin ardından, her hususun risk değeri ile maliyete olan etki puanı çarpılarak, 
sözleşme genelinde işveren ve yüklenicinin sorumluluk ağırlığı belirlenmiştir. Buna ek 
olarak, yapılan puanlandırmaların büyükten küçüğe doğru sıralanması ile hangi konuların 
maliyete etkisini daha fazla, hangilerinin daha az olduğu belirlenmiş ve dolayısıyla hangi 
konulara daha çok önem verilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.  
 
3. Uygulama 

 
Sorumluluk paylaşım oranları, puanlandırma ve sorumluluk ağırlığı hesaplamaları ile 

yüklenici ve işveren için toplam sorumluluk değerlerinin dağılımı Ek 1’de sunulmuştur. 
542.32 puanlık toplam sorumluluk değerlerinin dağılımı yüklenici ve işveren için sırası 

ile 361.45 ve 180.88 değerlerini almış, bu değerler de bütünün sırası ile % 66.7 ve              
% 33.3’lük bölümlerine karşılık gelmiştir. Bu verilerin grafiksel ifadesi Şekil 1’de 
verilmiştir. Buradan yapılan tespit, YİGŞ’de sorumluluk ve risklerin büyük kısmının 
yükleniciye aktarıldığı, işverenin ise daha düşük düzeyde riske maruz kaldığıdır. 
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Yüklenici

İşveren

 
 

Şekil 1. Sorumluluk/risk değerlerinin dağılımı 
 

Her hususa verilen puanlar büyükten küçüğe sıralandığında ilk 15 önemli husus     
Tablo 2’deki gibi belirlenmiştir. Buradan, Madde 6.a.: işyerinin yükleniciye teslimi, Madde 
12.b.: arazi ve zemin etütlerinin kesin projenin revize edilmesini gerektirdiği işler ile doğal 
afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden ihale edilen işlerde uygulama projesinin 
hazırlanması veya hazırlatılması, Madde 30.a.: işin, sözleşmesinde belirlenen zamanda 
tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmesi ve Madde 48.a.: yüklenicinin taahhüdünü 
ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi 
süresinde bitirmemesi halinde işin feshi konularının maliyetleri etkileyen en önemli konular 
olarak değerlendirildiği görülmektedir. 
 

Bu sıralama sonucunda, önemli sorumluluklar olan fakat maliyetlere doğrudan etkisi 
daha az görülen; Madde 35.a.: işe alınan her işçiye, personele ve teknik elemana, bunların 
adını ve soyadını, işe giriş tarihini, ücretini ve ücretin ödeneceği tarihi gösteren bir karne 
verilmesi, Madde 6.b.: kazık ve röperleri işin sonuna kadar korumak ve toprak işlerine ait 
eksen kazıklarını da, bu işler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine çakmak, 
Madde 7.a.: iş başına getirilmiş olan malzeme, araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması 
giderleri ile eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma 
ve kurulma, Madde 28.g.: gerekli görülecek zamanlarda çekilecek, işin değişik aşamalarını 
gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri, Madde 35.b.: yüklenici 
veya alt yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrol 
edilerek ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara 
göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlamak ifadeleri ise en sonda yer 
alan 5 husus olmuştur. 
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Tablo 2. Önem sırasına göre maliyete etkiyen konular 

Madde 
No İçerik Ortalama 

Puan 
6a İşyerinin yükleniciye teslimi 8.28 

12b 
Arazi ve zemin etütlerinin kesin projenin revize edilmesini gerektirdiği işler ile 
doğal afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden ihale edilen işlerde uygulama 
projesinin hazırlanması veya hazırlatılması 

7.94 

30a İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale 
getirilmesi 7.61 

48a Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 
yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi halinde işin feshi 7.50 

9b 
İşyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, 
tesisler ile yapılan işin biten kısımları ile doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi 
risklere karşı (all risk) sigorta yaptırmak  

7.33 

12i Nihai projelerin (as-built drawings)  hazırlanıp orjinallerin idareye teslimi 7.22 
13a Sözleşme konusu işlerin uygulama projelerine uygun olarak yapılması 7.17 

15b Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve 
şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapması 7.11 

18a 

İş kısımları ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarının da dikkate alındığı; 
iş kalemlerinin,iş gruplarının, aylık imalat ve iş miktarlarının, ihzaratı, yıllık 
ödenek dilimlerinin ve bunların aylara dağılımının gösterildiği ayrıntılı iş 
programlarının hazırlanarak onaylanmak üzere idareye teslim edilmesi  

6.94 

20b İşin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzeme ve yeterli 
sayıda işçinin her an iş başında bulundurulması 6.78 

27 

Savaş, yurt içinde seferberlik, ayaklanma, iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya 
bir nükleer yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alınan önlemler 
sonucunda meydana gelecek riskler gibi sigortalanması mümkün olmayan riskler 
ile idarenin işlerin tamamlanmış kısımlarını teslim alarak kullanmasından dolayı 
bu kısımlardan doğacak riskler  

6.67 

30b İdarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan 
gecikmelerin meydana gelmesi 6.61 

40a Hakedişlerin hazırlanması 6.44 

40c 
Kesin hesapların ve kesin hakediş raporunun hazırlanması ve gerekli ölçmelerin 
ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerin yapılması için, yeterli sayıda işçi ve personelin 
bedelsiz olarak yapı denetim görevlisinin emrine verilmesi 

6.17 

48b Yüklenicinin yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde 
fesih 6.06 

 
 
4. Sonuçlar ve Değerlendirme  
 

Her hatanın yükleniciye ait olduğu fikrine dayandırılmış olan bir hukuki alt yapıda, 
devletin korunmasını esas alan bir yargı anlayışında ve hukuki yollara başvurmanın kara 
listeye alınma anlamına geldiği bir bürokraside, yüklenicinin herhangi bir hareket kabiliyeti 
kalmamaktadır [3]. Avrupa normlarında ortalama olarak sekiz yıl olan özel şirketlerin ömrü 
ülkemizde iki buçuk yıl olarak şekillenmekte, bu duruma mevcut mevzuatın da hatırı sayılır 
bir katkısı bulunmaktadır. 
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Borçlar Hukukunun temel ilkesi hak ve borçlarda eşitliktir. Yükleniciden taahhüdünü 
yerine getirmesi beklenirken, devletin de kendisine düşen sorumlulukları yerine getireceği 
ve getirmediği takdirde, olası zararın tazminine ve ticari had üzerinden faiz tahakkuk 
edilmesine yönelik tedbirlerin de ilgili kanunda ve sözleşmelerde yer alması gerekmektedir 
[3]. Oysa Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde, özellikle ödemelerin gecikmesi konusunda, 
ancak süre uzatımı verilebileceğinden bahsedilmektedir. Büyük yatırımlarla kurulmuş 
şantiyelerin, istihdam edilen personelin ve temin edilen makine ekipmanın atıl kalması yada 
boş bırakılması önemli maddi kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu da yüklenicinin zarar 
hanesine yazılmaktadır. 

Hukuk devletinin temel ilkelerinden birisi, yürütme ve idarenin sahip olduğu gücün, 
demokratik yasalarla dengelenmesidir. Hakların kullanılmasında olduğu gibi, borçların 
ifasında da aynı özenin gösterilmesi gerekir. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, borçlarını 
ödememe veya tediye şeklini akdi normların dışına çıkarak tek taraflı değiştirme yetkisine 
sahip değildir. Bu ilke, hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın resmi ve özel kuruluşlar için geçerli 
olmalıdır [3]. 

Kişileri belirli bir güvenceye alması beklenilen hukuk kuralları, Türkiye 
uygulamasında, muhatapları yönünden başlı başına bir risk kaynağı haline gelmiştir. Özel 
sektörü, devlete rağmen iş yapar durumdan kurtarmak ve varılacak iyi sonuçlara ancak iyi 
niyet perspektifi ve işbirliği ile ulaşılabileceğine inanmak gerekliliği bulunmaktadır. 

Riskli görünen projelerde bile ısrarlı olmak, bunların nasıl üstlenilebileceğini araştırmak 
ve karşı koyma stratejilerini önceden belirlemek ise yüklenici kuruluşların üzerinde önemle 
durmaları gereken konuların arasındadır. 

 
Kaynaklar 
 
[1] L.O. UĞUR, Kamu inşaat projelerinde işveren ile yüklenicinin risk sorumlulukları, 

İnşaat Dünyası Dergisi, s.140-144, Mayıs 2006. 
[2] F. İNCİR, İnşaat Sektöründe Risk Yönetimi ve Kaliteye Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 

Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003. 
[3] Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı; İnşaat, Müteahhitlik, Mühendislik ve Müşavirlik 

Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of  Technical-Online 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  Volume 5, Number:3-2006 
Teknik-Online Dergi    
Cilt  5, Sayı:3-2006   

 

 140

 
Ek 1. Yapı İşleri Genel Şartnamesi sorumluluk paylaşım oranları, puanlandırma ve toplam 
sorumluluk değerlerinin dağılımı 
 

      
Sorumluluk 

Paylaşım 
Oranları 

Puanlama Sorumluluk 
Ağırlığı 

Madde Başlığı Sorumluluk Açıklama 

Y
ük

le
ni

ci
  

İş
ve

re
n 

M
al

iy
et

e 
et

ki
 

Y
ük

le
ni

ci
 

İş
ve

re
n 

İşyerinin yükleniciye teslimi   1 8.28 0.00 8.28 

Kazık ve röperleri işin sonuna kadar 
korumak ve toprak işlerine ait eksen 

kazıklarını da, bu işler bittikten 
sonra boy kesite göre tekrar 

yerlerine çakmak 

 1  1.87 1.87 0.00 

El konacak taşınmaz malların 
kamulaştırılmasına veya geçici 

işgaline ait harita, plan, cetveller ve 
diğer bütün işlemler 

  1 3.96 0.00 3.96 

6. İş yerinin 
yükleniciye 
teslimi 

Yükleniciye teslim edilmiş olan 
işyerlerinde değişiklik  0.5 0.5 3.05 1.53 1.53 

İş başına getirilmiş olan malzeme, 
araç ve makinelerin yeni iş yerine 

taşınması giderleri ile eski iş yerinde 
(kurulmuş ise) şantiye bina ve 

tesislerin yeni iş yerine taşınma ve 
kurulma 

 1  2.13 2.13 0.00 7. Yüklenicinin 
kendi ihtiyacı 
için kullanacağı 
yerler 

Yükleniciye ait tesisler için 
kullanacağı yerlerin seçimi  0.5 0.5 4.32 2.16 2.16 

Yüklenicinin kamuya ait arazi ve 
sahalardaki ocaklardan malzeme 

temin etmesinin istenildiği hallerde, 
Ocakların izin belgesinin (ruhsat) 

alınması 

  1 3.72 0.00 3.72 

Sahipli arazi ve sahalar içinde ocak 
açılması ve bu ocakların 

kullanılması giderleri 
 1  3.32 3.32 0.00 8.Malzeme 

ocakları 

Ocak yeri teslimi idare tarafından 
yapılmamış ocaklarda, yüklenici 

tarafından yapılacak çalışmalardan 
dolayı meydana gelebilecek her türlü 

hasar ve zararlar ile bunların 
bedelleri 

 1  4.56 4.56 0.00 

İş ve işyerlerinin korunması  1  5.18 5.18 0.00  
 
9. İş ve 
işyerlerinin 
korunması ve 
sigortalanması 

İş yerlerindeki her türlü araç, 
malzeme, ihzarat, iş ve hizmet 
makineleri, taşıtlar, tesisler ile 

yapılan işin biten kısımları ile doğal 
afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi 
risklere karşı (all risk) sigorta 

yaptırmak 

 1  7.33 7.33 0.00 
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İşin devamı sırasında işyerinde 
yapılacak çalışmalar nedeniyle, 
işçilerle çevre halkının kazaya 

uğramalarını, zarar görmelerini ve 
işlerde zarar ve hasar meydana 
gelmesini önleyici tedbirlerin 

alınması 

 1  5.33 5.33 0.00 

Üçüncü kişilerin kendilerine veya 
mallarına zarar verilmesi ihtimaline 

karşı mali mesuliyet sigortası 
yaptırmakla 

 1  4.62 4.62 0.00 

Teminat dışında kalan haller  1  4.04 4.04 0.00 

Meydana gelecek kazalar, bu 
kazaların sebep olacağı can ve mal 

kayıpları ve üçüncü kişilere 
verilecek her türlü zararlar 

 1  4.37 4.37 0.00 

Yüklenici veya alt yüklenicilerin 
sigorta kapsamı içinde veya dışında 
kalan hareket ve fiillerinden dolayı 

meydana gelecek bütün talep ve 
iddiaların karşılanması 

 1  4.66 4.66 0.00 

Güvenlik ve düzenin sağlanması  1  3.64 3.64 0.00 

Yeterli güvenlik önleminin 
alınmaması sebebiyle doğabilecek 

hasar ve zararlar 
 1  3.56 3.56 0.00 

İşyerinde kullanılan araç, gereç ve 
makinelerle patlayıcı maddelerin yol 

açabileceği kazalardan korunma 
usullerini ve tedbirlerini çalışanlara 

öğretmek 

 1  3.38 3.38 0.00 

İşin sonunda işyerlerinin her türlü 
ihzarattan ve çalışma artıklarından 

çevreyle uyumlu olacak şekilde 
temizlenmesi 

 1  4.67 4.67 0.00 
10. İş yerinin 
temizlenmesi ve 
tesislerin 
kaldırılması Yüklenici ihtiyaçları için yapılmış 

olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. 
tesisler, işin sonunda sökülerek 

götürülmesi 

 1  3.07 3.07 0.00 

11.Anahtar 
teslimi götürü 
bedel işlerde 
uygulama 
projelerinin 
yükleniciye 
teslimi 

Anahtar teslimi götürü bedel 
sözleşmelerde, uygulama projeleri, 

şartnameler ve diğer teknik 
belgelerin yükleniciye verilmesi 

  1 5.92 0.00 5.92 

Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, ön 
veya kesin projelerin, şartnameler ve 
diğer belgelerle birlikte yükleniciye 

verilmesi 

  1 5.73 0.00 5.73 

 
 
 
 
 
 
12. Birim fiyatlı 
işlerde ön, kesin 
ve nihai 
projelerin 
hazırlanması ve 
teslimi 

Arazi ve zemin etütlerinin kesin 
projenin revize edilmesini 

gerektirdiği işler ile doğal afet 
sebebiyle ön veya kesin proje 
üzerinden ihale edilen işlerde 

uygulama projesinin hazırlanması 
veya hazırlatılması 

  1 7.94 0.00 7.94 
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Yüklenicinin yapacağı uygulama 
projelerinin, hesaplar vb. sözleşme 

ve eklerinde belirtilen şartlara, idare 
tarafından kendisine verilen ön/kesin 

projelere, talimatlara, esaslara, fen 
ve sanat kurallarına uygun olarak iş 
programını aksatmayacak şekilde 

hazırlanması ve uygulamada gerekli 
görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları 

kapsaması 

 1  5.32 5.32 0.00 

Uygulama projelerinin hazırlanması 
sırasında, farklı tercihlerin mümkün 

olması hallerinde, seçim 
yapılabilmesini sağlamak üzere bu 

tercihleri gösteren projelerin, 
hesapların ve diğer gerekli bilgi ve 

raporları hazırlayıp idareye verilmesi

 1  4.47 4.47 0.00 

Proje ve eklerinde hatalar ve eksikler 
tespit edildiği takdirde, düzeltilmesi  1  5.12 5.12 0.00 

Yüklenici tarafından idareye verilen 
projeler ve ilgili raporların, 

verildikleri tarihten başlamak üzere 
bir aylık süre içinde 

onaylanması/düzelttirilmesi 

Bu konuda gecikme olursa 
yüklenici, iş süresinin bu 

gecikme süresi kadar 
uzatılması hususunda hak 

kazanmış olur. 

 1 4.83 0.00 4.83 

Yüklenicinin hazırladığı projelerin 
ve hesapların hata ve eksikleri ve 

bunların her türlü sonuçları 
 1  5.79 5.79 0.00 

Yüklenici tarafından hazırlanan 
proje ve hesapların belirlenen 

tarihlerde idareye verilmemesinden, 
verilen proje ve hesapların hata ve 

eksiklerinden, idarece onaylanmadan 
geri verilmiş olmalarından 

kaynaklanan zaman kayıpları ve 
gecikmeler 

 1  6.02 6.02 0.00 

Nihai projelerin (as-built drawings)  
hazırlanıp orijinalleri idareye teslimi  1  7.22 7.22 0.00 

Sözleşme konusu işlerin uygulama 
projelerine uygun olarak yapılması  1  7.17 7.17 0.00 

Projelerin zemine uygulanması 
sırasında meydana gelen hatalar ve 
bu hataların neden olduğu zararlar 

ve giderler 

Bunun sonucu olarak 
meydana gelen hatalı işin 

bedeli de yükleniciye 
ödenmez. 

1  6.00 6.00 0.00 

Proje vb. teknik belgelerde her türlü 
değişikliği yapma   1 6.00 0.00 6.00 

Proje değişikliklerinin ilk projeye 
göre hazırlanmış malzemenin terk 
edilmesini veya değiştirilmesini 
veya başka yerde kullanılmasını 
gerektirmesi halinde, bu yüzden 
doğacak fazla işçilik ve giderleri 

Proje değişikliklerinin işin 
süresini etkileyecek nitelikte 

olması durumunda 
yüklenicinin bu husustaki 

süre talebi de idare 
tarafından dikkate alınır. 

 1 3.94 0.00 3.94 

13. Projelerin 
uygulanması 

İdarenin veya yapı denetim 
görevlisinin yazılı bir tebliği 

olmaksızın yüklenicinin projelerde 
herhangi bir değişiklik yapması 

halinde sorumluluk 

Yüklenici bu gibi 
değişiklikler nedeniyle bir 
hak iddiasında bulunamaz. 

1  3.82 3.82 0.00 
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Yüklenicinin, proje uygulaması 
konusunda kendisine yapılan 

tebligatın sözleşme hükümlerine 
aykırı olduğu veya fen ve sanat 

kurallarına uygun olmadığı 
görüşünde olması halinde, karşı 
görüşlerini idareye bildirmesi 

 1  4.13 4.13 0.00 

Birim fiyat sözleşmelerde, iş için 
gerekli olan projelerle diğer teknik 
belgelerin yükleniciye tesliminde 

gecikme olması 

 1 5.88 0.00 5.88 

14. Proje 
tesliminde 
gecikme olması 

Uygulanmak üzere yükleniciye 
verilen proje ve teknik belgelerde, 

yeni proje veya belge hazırlanmasını 
gerektirecek ve dolayısıyla zamana 
ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik 

yapılması 

Yüklenici hiçbir itiraz öne 
süremez. Ancak bu 

gecikme, işin bir kısmının 
veya hepsinin zamanında 
bitirilmesini geciktirirse 

sözleşmedeki iş süresi, işin 
bir kısmı veya tamamı için 

gecikmeyi karşılayacak 
şekilde uzatılır. 

 1 4.33 0.00 4.33 

Her türlü yapım işlerinin yönetilmesi 
ve gerçekleştirilmesi 

Bu faaliyetler idare 
tarafından görevlendirilen 
yapı denetim görevlisinin 
denetimi altında yapılır 

1  3.84 3.84 0.00 

Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi 
bütünüyle projelerine, sözleşme ve 

şartnamelerine, fen ve sanat 
kurallarına uygun olarak yapması 

Herhangi bir işin, yapı 
denetim görevlisinin 

denetimi altında yapılmış 
olması bu sorumluluğu 

ortadan kaldırmaz 

1  7.11 7.11 0.00 

İşin teknik sorumluluğu  1  5.44 5.44 0.00 
Yüklenicinin iddia ve itirazlarına 
rağmen, idarenin işi kendi istediği 

gibi yaptırdığı durumlardaki 
sorumluluk 

  1 4.97 0.00 4.97 

Söz üzerine yapılmış işler ve 
işlemler hakkındaki sorumluluk  1  3.64 3.64 0.00 

15. İşlerin 
denetimi 

Yüklenici ile yapı denetim görevlisi 
arasındaki olası anlaşmazlıkların 

karara bağlanması 
  1 4.23 0.00 4.23 

Her türlü malzemenin yapı denetim 
görevlisine gösterilip iş için elverişli 

olduğunu kabul ettirerek iş başına 
getirilmesi 

 1  4.58 4.58 0.00 

Malzemenin uygunluğu konusunda 
istenen deneylerin 

yapılması/yaptırılması ve giderleri 
 1  4.02 4.02 0.00 

Kabul edilen malzemeden mümkün 
olanların örneklerinin mühürlenerek 

işin geçici kabulüne kadar 
saklanması 

 0.5 0.5 3.65 1.83 1.83 

İşyerine getirilen malzemenin uygun 
ve işe elverişli olmadığı 

anlaşıldığında bu malzemenin 
işyerinden kaldırıp uzaklaştırılması 

Yapmadığı takdirde yapı 
denetim görevlisi bu 

malzemeyi, bütün zarar ve 
giderleri yükleniciye ait 

olmak üzere, işyeri çevresi 
dışına çıkarmaya yetkilidir. 

1  3.00 3.00 0.00 

16. Yapı 
denetim 
görevlisinin 
yetkileri 

Kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş 
kısımlarının yıktırılıp yükleniciye 

yeniden yaptırılması 

Bu hususta bir gecikme 
olursa sorumluluğu 
yükleniciye aittir 

 1 5.63 0.00 5.63 
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17. Yapı 
denetim 
görevlisi için 
gerekli 
binaların 
yapımı 

Yapı denetim görevlilerinin 
çalışmaları ve gerektiğinde yatıp 

kalkmaları için, uygun yerler, bina 
ve/veya barakalar hazırlanıp bedelsiz 

olarak idareye teslim edilmesi 

Bina ve barakaların teslimi 
gecikirse bunlar için 

sözleşmede yazılı cezalar 
uygulanır. Bina ve barakalar 

ister bedeli karşılığında, 
ister bedelsiz olarak 
yapılmış olsun, işin 

bitiminde bunlar idarenin 
malı olur. 

1  5.93 5.93 0.00 

İş kısımları ve bitirme tarihleri ile 
yıllık ödeme miktarlarının da 

dikkate alındığı; iş kalemlerinin, iş 
gruplarının, aylık imalat ve iş 

miktarlarının, ihzaratı, yıllık ödenek 
dilimlerinin ve bunların aylara 

dağılımının gösterildiği ayrıntılı iş 
programlarının hazırlanarak 

onaylanmak üzere idareye teslim 
edilmesi 

İdarece onaylanan bir süre 
uzatımı bulunduğu takdirde, 
yüklenici yeni süreye göre 

revize iş programı 
düzenleyerek idarenin 

onayına sunmak zorundadır.

1  6.94 6.94 0.00 

18. İş programı 

İş programının olduğu gibi veya 
gerekli gördüğü değişikliklerin 

yapılarak onaylanması 
  1 5.49 0.00 5.49 

19. Yüklenicinin 
iş başında 
bulunması 

İşin devamı süresince, iş yerinde 
bulunulması  1  5.88 5.88 0.00 

Gerekli makine, araç ve yardımcı 
tesislerin hazırlaması, her türlü 
malzemenin ve işçilerin temin 

edilmesi ve ihzaratla ilgili tedbirlerin 
alınması 

 1  5.63 5.63 0.00 
20. İşin 
yürütülmesi için 
gerekli personel 
ve araçlar  İşin sözleşme süresi içinde 

bitirilmesi için, gerekli miktarda 
malzeme ve yeterli sayıda işçinin her 

an iş başında bulundurulması 

 1  6.78 6.78 0.00 

Onaylanan alt yükleniciler ile bunlar 
işe başlamadan önce sözleşme 

yapılması ve bir örneğininin idareye 
vermesi 

 1  4.79 4.79 0.00 

Alt yüklenicilerin yaptığı bütün 
işlerin sorumluluğu 

İdare, alt yüklenicinin 
değiştirilmesini veya alt 
yükleniciler tarafından 
yapılmasını istemediği 

herhangi bir iş bölümünün 
bizzat yüklenici tarafından 

yapılmasını her zaman 
isteyebilir. 

1  5.48 5.48 0.00 21. Alt 
yüklenicilerin 
çalıştırılması ve 
sorumlulukları 

İşin fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapılmaması, hileli malzeme 
kullanılması ve benzeri nedenlerle 

ortaya çıkan zarar ve ziyan 

İşe başlama tarihinden 
itibaren kesin kabul tarihine 

kadar sorumlu olunacağı 
gibi, kesin kabul onay 

tarihinden itibaren de on beş 
yıl süreyle müteselsilen 

sorumludur 

1  5.78 5.78 0.00 
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Öngörülemeyen durumlar nedeniyle 
bir iş artışının zorunlu olması 

halinde, artışa konu olan işin aynı 
yükleniciye yaptırılması 

  1 5.23 0.00 5.23 

22. Sözleşme 
kapsamında 
yaptırılabilecek 
ilave işler, iş 
eksilişi ve işin 
tasfiyesi Sözleşme bedelinin % 80'inden daha 

düşük bedelle tamamlanacağı 
anlaşılan işlerde, işin bitirilmesi 

Bu durumda yükleniciye, 
yapmış olduğu gerçek 

giderleri ve yüklenici kârına 
karşılık olarak, sözleşme 

bedelinin % 80'i ile 
sözleşme fiyatlarıyla yaptığı 
işin tutarı arasındaki bedel 
farkının % 5'i geçici kabul 

tarihindeki fiyatlar 
üzerinden ödenir. 

1  5.86 5.86 0.00 

26. Yüklenicinin 
bakım ve 
düzeltme 
sorumlulukları 

Yapım işlerinin kusur ve 
eksiklerinden dolayı, idarece gerekli 

görülecek bütün onarım ve 
düzeltmeler ile sürekli bakım 

işlerinin yapılması 

Yüklenici on gün içinde 
yükümlülüklerini yerine 

getirmeye fiilen başlamadığı 
veya başlayıp da belirlenen 

süre içinde teknik 
gereklerine  göre işi  

bitirmediği takdirde idare, 
söz konusu onarım, 

düzeltme ve bakım  işlerini,  
bütün giderleri  yükleniciye 
ait olmak üzere yaptırabilir. 

İdare bu işler için 
yüklenicinin teminatından 

veya varsa diğer 
alacaklarından ödeme 

yapmaya yetkilidir 

1  5.63 5.63 0.00 

27. Yüklenicinin 
kusuru 
dışındaki hasar 
ve zararlar 

Savaş, yurt içinde seferberlik, 
ayaklanma, iç savaş ve bunlara 
benzer olaylar veya bir nükleer 

yakıttan kaynaklanan radyasyonlar 
ve bunlar için alınan önlemler 

sonucunda meydana gelecek riskler 
gibi sigortalanması mümkün 

olmayan riskler ile idarenin işlerin 
tamamlanmış kısımlarını teslim 
alarak kullanmasından dolayı bu 

kısımlardan doğacak riskler 

  1 6.67 0.00 6.67 

Gerek işin yönetimi, gerekse işte 
kullanılacak her türlü malzeme, araç, 

makine, taşıt vb. nin taşınmaları 
(teklif birim fiyatlarda yer alanlar 

bunun dışındadır), bunlar için 
gerekli depo, baraka, hangar, garaj 
vb. tesislerin yapılması, bunların 

korunmaları ve sigortaları ile ilgili 
giderler 

 1  6.00 6.00 0.00 28. Yükleniciye 
ait giderler 

Gerekli görülen bütün hizmet yolları 
ile bunların üzerindeki geçici köprü 

ve geçitlerin yapım ve bakım 
giderleri ile kamuya açık yollarda iş 

süresince alınması gerekebilecek 
tedbirlerin giderleri 

 1  5.58 5.58 0.00 
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Projelerin zemine uygulanması, 
röleve gibi işler ile yapı denetim 

görevlisi tarafından denetim 
amacıyla istenen her türlü ölçmeler 

için gerekli araç, malzeme ve 
personel giderleri 

 1  5.43 5.43 0.00 

Sözleşmede veya eklerinde belirtilen 
yükleme ve benzeri teknik 

deneylerin giderleri 
 1  3.83 3.83 0.00 

Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü 
durumlarda, yüklenicinin yaptığı 

işlerle ilgili olarak güven sağlamak 
için yapılacak bütün yükleme 

deneylerinin giderleri 

 1  3.34 3.34 0.00 

Şantiye hizmetleri için gerekli enerji 
ve suyun (yapının bünyesine giren 

su ve enerji bunun dışındadır) 
sağlanması, taşınması ve dağıtılması 
için gerekli tesislerin yapılması ve 

bunlarla ilgili işletme giderleri 

 1  5.04 5.04 0.00 

Gerekli görülecek zamanlarda 
çekilecek, işin değişik aşamalarını 
gösterir üçer kopya fotoğraflarının 

filmleri ile birlikte giderleri 

 1  2.17 2.17 0.00 

29. Ataşmanlar 
ve ilgili diğer 
defterler 

Şantiye günlük defteri, röleve, 
ataşman defterleri ve bunlarla ilgili 

belgelerin tutulması 

Yüklenici bu defterleri ve 
ilgili belgeleri imzalamak 
zorundadır ve imzalamış 
olmakla içindekileri ve 

yapılan hesapların 
doğruluğunu kabul etmiş 

olur. 

0.5 0.5 5.44 2.72 2.72 

İşin, sözleşmesinde belirlenen 
zamanda tamamlanıp geçici kabule 

hazır hale getirilmesi 

Aksi halde gecikilen her 
takvim günü için 

sözleşmesinde öngörülen 
günlük gecikme cezası 

uygulanır. 

1  7.61 7.61 0.00 

İdarenin sebep olduğu hallerden 
dolayı. işte sorumluluğu yükleniciye 
ait olmayan gecikmelerin meydana 

gelmesi 

Böyle bir durumda işin 
niteliğine göre işin bir 

kısmına veya tamamına ait 
süre uzatılır. 

 1 6.61 0.00 6.61 

30. İşin süresi ve 
sürenin 
uzatılması 

Zamanında yapılmayan yazılı 
bildirimler  1  5.32 5.32 0.00 

Sözleşme veya eklerinde, yapı 
malzemelerinin kamuya ait 

ocaklardan teminini öngördüğü 
hallerde, bu malzemelerin gösterilen 

ocaklardan sağlanması 

 1  3.36 3.36 0.00 

31. Malzeme 
ocaklarının 
kullanma 
şartları ve ocak 
değişiklikleri 

Ocakların değiştirilmesi 
zorunluluğunun doğması halinde, 
idarece gösterilen yeni ocaklardan 

malzeme temin edilmesi durumunda, 
sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, 

taşıma uzaklığı vb. farkların 
giderilmesi 

 0.5 0.5 4.19 2.10 2.10 
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Sözleşme veya eklerinde aksine bir 
hüküm yoksa sözleşmesinde 

belirlenen ocaklar için ocak açma 
giderleri 

 1  4.43 4.43 0.00 

Ocakların kullanılması sonucunda 
ocağın tekrar işletilmesi için uygun 

bir şekle getirilmesi ve temizlenmesi
 1  3.63 3.63 0.00 

32. Mevcut 
yapıların 
yıkılması 

İşyerlerinde yıkılması gereken ve 
yükleniciye yıktırılan mevcut 

yapılardan çıkacak malzemenin, 
dikkatle ayıklanması ve gösterilecek 

yerlere istif edilmesi 

Bu yıkmalar için birim fiyat 
teklif cetvelinde yazılı 

bedeller ödenir 
1  3.26 3.26 0.00 

Devlete ait yerlerde yapılan 
kazılarda çıkacak kültür değerleri, 

değerli eşya ve sanat eserlerini 
çıkarmak için gerektiği takdirde 
yüklenicinin yapacağı giderler 

  1 3.44 0.00 3.44 
33. Kazı ve 
yıkmalarda 
bulunan değerli 
eşya 

Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin 
meydana çıkmasında, derhal bilgi 
vermek ve ilgili memurlar gelip 

teslim alıncaya kadar bunları 
saklayıp korumak 

Aksi takdirde kanunlarda 
belirtilen ceza hükümleri 

uygulanır 
1  3.52 3.52 0.00 

İşe alınan her işçiye, personele ve 
teknik elemana, bunların adını ve 
soyadını, işe giriş tarihini, ücretini 

ve ücretin ödeneceği tarihi gösteren 
bir karne verilmesi 

 1  1.45 1.45 0.00 

Yüklenici veya alt yükleniciler 
tarafından ücretleri ödenmeyenlerin 

bulunup bulunmadığının kontrol 
edilerek ücretleri ödenmeyen varsa 
yükleniciden ve alt yüklenicilerden 

istenecek bordrolara göre bu 
ücretlerin yüklenici hakedişinden 

ödenmesini sağlamak 

  1 2.54 0.00 2.54 

35. Çalışanların 
hakları ve 
çalışma şartları 

Alt yüklenicilerin elemanların 
tamamının ücretlerinin ödenmesi  1  4.29 4.29 0.00 

36. Çalışanların 
sağlık işleri 

Her türlü sağlık önlemlerini almak 
ve çalışanların bulundukları şartlara 

göre sağlıklı bir şekilde yiyip 
içmelerini yatıp kalkmalarını ve 

yıkanmalarını, hastalıklardan 
korunmalarını sağlamak, hastalık 
veya bir kaza halinde tedavilerini 

karşılamak 

 1  5.34 5.34 0.00 

37. Çalışanların 
kazaya 
uğramaları 

İşçi ve personelden kazaya 
uğrayanların tedavilerine ilişkin 
giderlerle kendilerine ödenecek 
tazminatlar ve iş başında veya iş 

yüzünden ölenlerin defin giderleri 
ile ailelerine ödenecek tazminatlar 

 1  5.72 5.72 0.00 

38. Çalışanların 
yiyeceği ve 
içeceği 

İşçi ve personelin, özellikle şehir ve 
kasabalardan uzak yerlerde, 

yiyeceğini ve içeceğini sağlamak 
üzere gereken bütün tedbirleri almak

 1  4.52 4.52 0.00 

40. Geçici Hakedişlerin hazırlanması  0.5 0.5 6.44 3.22 3.22 
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Yüklenici başvurmadığı takdirde, en 
çok üç ay içinde, tek taraflı olarak 

hakediş düzenleyebilme 
  1 5.06 0.00 5.06 

hakediş 
raporları 

Kesin hesapların ve kesin hakediş 
raporunun hazırlanması ve gerekli 
ölçmelerin ve bunlarla ilgili diğer 
hizmetlerin yapılması için, yeterli 
sayıda işçi ve personelin bedelsiz 
olarak yapı denetim görevlisinin 

emrine verilmesi 

 1  6.17 6.17 0.00 

Kesin metraj ve hesaplarının 
yapıldığı sürece hesapların yapıldığı 

yerde bulunmak zorunluluğu 

Aksi halde, yapı denetim 
görevlisi hesapları tek taraflı 

olarak hazırlar ve geçici 
kabul tarihinden başlamak 
üzere en çok altı ay içinde 

idareye teslim eder. 

1  5.95 5.95 0.00 

Kesin hesaplara itiraz olması halinde 
aynı inceleme süresi içinde idareye 

yazılı olarak bildirmek 

Böyle yapmadığı takdirde 
kesin hesapla ilgili bütün 
belgeler kayıtsız kabul 

edilmiş sayılır ve bundan 
sonra bu hususta yapılacak 
herhangi bir itiraz dikkate 

alınmaz. 

1  5.32 5.32 0.00 
41. Kesin 
hakediş raporu 
ve hesap 
kesilmesi  

Alınan kesin hesapların, teslim 
tarihinden başlamak üzere en çok 

altı ay içinde incelenip onaylanması 

Aksi halde yüklenici, varsa 
itirazlarında haklı sayılacağı 

gibi, işin kesin kabulü 
yapılmış olmak şartı ile, 
kesin hakediş raporunun 

düzenlenmesini de 
isteyebilir. 

 1 5.88 0.00 5.88 

Sözleşme konusu iş 
tamamlandığında, idareye dilekçe 
yada faksla geçici kabul isteğinde 

bulunulması 

 1  5.63 5.63 0.00 

42. Geçici kabul  

Kabul komisyonunun tespit ettiği 
eksikliklerin belirlenen sürede 

giderilmesi 

Bu sürenin bitiminden sonra 
eksikliklerin giderilmesine 
kadar geçecek her gün için, 
günlük ceza uygulanır ve 

geçici kabul tarihi kusur ve 
eksikliklerin giderilmesi 

tarihine ertelenir. 

1  5.58 5.58 0.00 

İşlerin, teminat süresi içindeki 
bakımının yapılması, tümünün iyi 

bir şekilde korunması ve çıkabilecek 
kusur ve aksaklıkların giderilmesi 

 1  4.77 4.77 0.00 

Bitirilmiş yapıların idare tarafından 
kullanılma ve işletilmesinden 

kaynaklanan veya yüklenicinin 
kusurları dışındaki hallerin gerektiği 

onarımlar 

  1 4.23 0.00 4.23 

44. Teminat 
süresindeki 
bakım ve 
giderler  

Kullanma ve işletme sonucu 
olmaksızın ortaya çıkan kusur ve 

aksaklıkların giderilmesi ve teminat 
süresince işlerin bakım giderleri 

 1  4.63 4.63 0.00 

45. Kesin  kabul  

Kesin kabul için belirlenen tarihte, 
kesin kabul komisyonu oluşturularak 

geçici kabuldeki esas ve usullerle 
kesin kabul yapılması 

Bu işlemler yüklenicinin 
yazılı müracaatı üzerine 

yapılır 
 1 4.10 0.00 4.10 
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46. Kesin 
teminatın 
iadesine ait 
şartlar  

Kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatların yükleniciye iade 

edilmesi 

Yüklenici tarafından Sosyal 
Sigortalar Kurumundan 

ilişiksiz belgesi getirilmesi 
ve kesin kabul tutanağının 

onaylanmasından sonra 

 1 5.89 0.00 5.89 

Yüklenicinin taahhüdünü ihale 
dokümanı ve sözleşme hükümlerine 

uygun olarak yerine getirmemesi 
veya işi süresinde bitirmemesi 

halinde işin feshi 

  1 5.88 0.00 5.88 

Yüklenicinin yasak fiil veya 
davranışlarda bulunduğunun tespit 

edilmesi halinde fesih 
  1 6.06 0.00 6.06 

Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu 
İhale Kanununa göre yasak fiil veya 

davranışlarda bulunduğunun 
sözleşme yapıldıktan sonra tespit 

edilmesi halinde fesih 

  1 5.44 0.00 5.44 

Sözleşmenin feshi nedeniyle 
idarenin uğradığı zarar ve ziyanın 

tazmin edilmesi 
 1  5.39 5.39 0.00 

İşin durmaması için, yüklenicinin 
tesisleri, malzeme ocakları, ihzaratı, 

araç ve makinelerinden gerekli 
gördüklerine el koyma yetkisi 

  1 5.94 0.00 5.94 

Borçlar Kanunu hükümleri 
çerçevesinde karşılıklı anlaşılarak 

sözleşme tasfiyesi 
 0.5 0.5 4.54 2.27 2.27 

Sözleşmenin feshedilmesi halinde 
kesin hesabın yapılabilmesi için 

Durum Tespit Tutanağı tutulması 

Yüklenici bu hususları 
yerine getirmediği takdirde 

idare, bu belirli işleri 
yüklenici hesabına yapar 

veya yaptırır 

1  4.63 4.63 0.00 

48. Sözleşmenin 
feshi ve tasfiye 
durumları 

Sözleşmenin feshedilmesinden veya 
tasfiyesinden sonra hesap kesme 

hakedişi yapılması 

Yüklenici gelmediği veya 
yetkili bir vekil 

göndermediği takdirde, 
idare bu hakedişi tek taraflı 
olarak yapar ve yüklenicinin 

bu hususta hiç bir itiraz 
hakkı olamaz. 

0.5 0.5 5.20 2.60 2.60 

49. Sözleşmenin 
feshi halinde 
yüklenicinin 
mallarının satın 
alınması 

Sözleşmenin feshedilmesi halinde 
yüklenicinin iş yerindeki tesislerin 
ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini 

bozup yerinden kaldırmak ve 
işyerinde bulunan ihzarat ve diğer 
malzeme, araç ve makinelerinden 

herhangi birini başka yere götürmek 
veya herhangi bir şekilde başkasına 

devretmek veyahut işyerinde 
değişiklik yapmak hakkı 

Yüklenicinin bu hususlarda 
herhangi bir fiilini önlemek 
için idare, gerekli gördüğü 

takdirde işyerine el koyarak 
yüklenicinin teşkilatını 

işbaşından uzaklaştırabilir. 

 1 4.29 0.00 4.29 

52. 
Anlaşmazlıkları
n çözümü 

Yapı denetim görevlisi ile yüklenici 
arasında çıkabilecek 

anlaşmazlıkların çözümü 

Yüklenici, verilen karara 
razı olmadığı takdirde, 

yüklenici anlaşmazlıkların 
çözümüne ilişkin sözleşme 
hükümlerine göre hareket 

etmekte serbesttir. 

 1 4.35 0.00 4.35 

    TOPLAM 542.32 361.45 180.88 

 


